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1.0OBJET DE LA REUNION

L’objet de la réunion est d’échanger sur les objectifs et les enjeux de la réalisation d’'un
SDAEP intercommunal. Les principaux points abordés sont les suivants :

= Le périmétre de I'étude,

= Les points noirs,

= Les travaux programmeés dans le cadre du schéma directeur de 2018 : pertinence,
faisabilité, priorisation...,

= Les travaux réalisés,

= Le zonage.

Pour chaque point de discussion, nous avons créé un identifiant permettant de le localiser
facilement sur les cartes présentées dans ce document.



2.LES POINTS ABORDES

2.1. PERIMETRE DE L’ETUDE

L'étude porte sur les ouvrages relevant de la compétence Eaux Pluviales Urbaines (EPU). L'un
des objectifs de I'étude est la définition des ouvrages constitutifs du patrimoine relatif a la
compétence EPU.

Hydratec précise que :

= Les canalisations enterrées, situées dans les zones urbanisées, constituent un patrimoine
relevant de la compétence EPU,

La commune souligne I'importance de distinguer les fossés publics des fossés privés

2.3. LES DYSFONCTIONNEMENTS ET LES TRAVAUX REALISES :

-Le service technique confirme que les dysfonctionnements identifiés dans le cadre du schéma
directeur de 2018 correspondent généralement a des zones a problémes connues par la commune.

-Le service technique précise que le fonctionnement du réseau est fortement influencé par les
postes de refoulement existants.

-Les études pour la réalisation du poste de refoulement de la république sont en cours.
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e Liste de documents disponibles :
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- Plan général du réseau (SIG)
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1.0OBJET DE LA REUNION

L’objet de la réunion est d’échanger sur les objectifs et les enjeux de la réalisation d’'un
SDAEP intercommunal. Les principaux points abordés sont les suivants :

= Le périmétre de I'étude,

= Les points noirs,

= Les travaux programmeés dans le cadre du schéma directeur de 2016 : pertinence,
faisabilité, priorisation...,

= Les travaux réalisés,

= Le zonage.

Hydratec précise que I'objectif de I'étude n’est pas de refaire les schémas directeurs des 4
communes, mais de les homogénéiser et de le mettre a jour si cela s’avere nécessaire

Dans le schéma directeur de 2018, la commune a été découpée en 4 grands bassins
versants. :

La Vernéde,

Le Mayre,

Le Gabron,

Le Complexe Bréal-Garonne-Canavere.

Afin de faciliter les échanges, Ce découpage a été utilisé pour aborder les points ci-dessus.

Pour chaque point nous avons créé un identifiant permettant de le localiser facilement sur
les cartes présentées dans ce document.



2.LES POINTS ABORDES

2.1. PERIMETRE DE L’ETUDE

L'étude porte sur les ouvrages relevant de la compétence Eaux Pluviales Urbaines (EPU). L'un
des objectifs de I'étude est la définition des ouvrages constitutifs du patrimoine relatif a la
compétence EPU.

La commune précise que :

= Les canalisations enterrées et les buses, situées dans les zones urbanisées, constituent
un patrimoine relevant de la compétence EPU,
= Les fossés, quant a eux sont entretenus et recalibrés par la commune,

2.2. GENERALITES

-La commune avait déja travaillé avec ECAA sur la définition des ouvrages EPU,
-M.Paskali précise qu'il était acteur dans la réalisation du schéma directeur.
-Les principaux points noirs sur le réseau ont été bien recensés dans le SD de 2018.

-La commune souligne l'importance de coordonner le programme de travaux de pose de
canalisations avec celui d’'aménagement des voiries.

-La commune travaille régulierement avec ECAA sur la programmation des travaux du SD.



2.3. LE BASSIN VERSANT LA VERNEDE

Dysfonctionnements / Projets

Travaux EPU Prévus dans le SD de 2018

Zone , ...
d’Urbanisation - -
Action Descriptif Commentaires commune
. A i d det L
Remplacement de la traversée du Cosnudpupi;emerexfsgrsgamgf eenrava;sg,o(a)
chemin de Béasse par une DN500
VR1 A4 +B1

Bassin 450 m3 (prof 0.8m) + vidange
DN200

Des travaux de construction d'un poste de
gendarmerie sont programmeés. Mise en
service prévue en 2024







2.4. LE BASSIN VERSANT LE GABRON

Dysfonctionnements / Projets

Travaux EPU Prévus dans le SD de 2018

Des buses ¢600 sur cette zone sont
sous dimensionnées ce qui cause des
débordements.

voirie, il conviendrait de remplacer la conduite
¢ 300 par une canalisation PVC en ¢ 400 sur 15
ml au niveau du croisement entre I'impasse des
cerisiers et le boulevard des Cistes

Zone I
d’Urbanisation - — -
Action Descriptif Commentaires de la commune
-Une connexion hydraulique entre les 2
-Zone inondée (montée du Gabron) au fossés existants du chemin des pres est a
niveau du chemin des preés. créer pour améliorer les écoulements en
utilisant la nouvelle capacité hydraulique
-La zone est drainée par 2 fossés de Remplacement du réseau superficiel, en amont | du fossé recalibré : les travaux sont
GB1 | part et d'autre du chemin. A7 de la zone, par un réseau enterré dans le cadre | prévus en 2023.
des travaux de réaménagement de la voirie du
-Des travaux de recalibrage du fossé a chemin des Ormeaux et du chemin des Prés. -La partie amont est abandonnée car le
I'ouest (cf. Carte ci-dessous) ont été colt des travaux est élevé : le cadre situé
réalisés en 2020. au sud de la DN7 a été recalibré en 2014.
. . . Remplacer le réseau de collecte de la voirie du
Inondations fréquentes sur le chemin : .
) chemin par des buses béton @ 300 ou @ 400. o N
GB2 |du Gabron le réseau est sous-|Ab6 . . Travaux prioritaires (priorité 1)
. . . Remplacer les traversées du chemin par des
dimensionnés
cadres
Remplacement de 2 entrées charretiéres, en @
Le réseau sur le boulevard des Cistes 600, par des canalisation en PVC en @ 800 sur 15
est une alternance entre entrées ml
GB3 charretieres et réseaux superficiels. AS Option : Dans le cadre de I'aménagement de la




Cadre recalibré
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2.5 LE BASSIN LE MAYRE

Dysfonctionnements / Projets

Travaux EPU Prévus dans le SD de 2018

RDN?7.

Variante :
Remplacer la canalisation existante DN300 par
une canalisation DN500 sur 140 ml

Création d'une canalisation DN80O sur 90 ml au
boulevard de Provence

Zone ..
d’Urbanisation
Action Descriptif Commentaires de la commune
Création d'une canalisation DN 400 depuis
Des débordements observés sur la rue I'ancienne gare jusqu'a I'exutoire
MR1 | de Gabriel Péri liés a l'insuffisance du | A1l
réseau (DN300) Déconnexion de la partie Ouest du réseau :
DN300
Le bassin permettra de réduire les débits
La Mayre est trés réactive : plusieurs Création d'un bassin écréteur d'un volume de | générés par la zone située entre la RDN7
débordements ont été observés au 1800 m3 | et la voie ferrée et qui est fortement
MR2 | . " B3 P , , y
niveau du boulevard Général de Gaulle (Hors périmetre d'étude - Compétence |urbanisée
et en amont de la voie ferrée GEMAPI) Voir avec les services de I'urbanisme pour
I'implantation
Remplacer la canalisation existante DN300 par
une canalisation DN500 sur 115 ml
Création d'un bassin enterré en béton de 210
m3
. , . Création d'une canalisation DN600 sur 90 ml au
Débordements observés au niveau du boulevard de Provence Le troncon a l'aval du bassin est a
MR3 | boulevard Jean Moulin au sud de la| A8 + B4

supprimer




Travaux de voirie prévus en 2024 :

MR4 Al12 . R
Travaux du réseau a programmer en 2023







2.6 LE COMPLEXE BEAL-GARONNE-CANAVERE

Zone

Dysfonctionnements / Projets
d’Urbanisation

Travaux EPU Prévus dans le SD de 2018

Action

Descriptif

Commentaires de la commune

BGC1

B5

Aménagement d'un bassin de rétention

de 4 000 m3

Travaux en cours
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e Liste de documents disponibles :

- Schéma directeur et zonage d'assainissement pluvial — Artelia 2016
- Plan général du réseau (SIG)
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1.0OBJET DE LA REUNION

L’objet de la réunion est d’échanger sur les objectifs et les enjeux de la réalisation d’'un
SDAEP intercommunal. Les principaux points abordés sont les suivants :

Le périmétre de I'étude,

Les points noirs,

Les travaux programmeés dans le cadre du schéma directeur de 2016 : pertinence,
faisabilité, priorisation...,

Les travaux réalisés,

Le zonage.

Dans le schéma directeur de 2016, le réseau de la commune a été divisé en 5 secteurs. :

Le village,
La Bouverie,
La plaine,
Pérussier,
Issambre.

Afin de faciliter les échanges, cette sectorisation a été utilisée pour aborder les points ci-

dessus.

Pour chaque point nous avons créé un identifiant permettant de le localiser facilement sur
les cartes présentées dans ce document.



2.LES POINTS ABORDES

2.1. PERIMETRE DE L’ETUDE

L'étude porte sur les ouvrages relevant de la compétence Eaux Pluviales Urbaines (EPU). L'un
des objectifs de I'étude est la définition des ouvrages constitutifs du patrimoine relatif a la
compétence EPU.

La commune précise que :

= Les canalisations enterrées et les buses, situées dans les zones urbanisées, constituent
un patrimoine relevant de la compétence EPU,

= Les fossés, quant a eux sont actuellement entretenus par la commune,

= Les cours d’eau relévent de la compétence GEMAPI.

2.2. LES SPECIFICITES DU RESEAU DES EAUX PLUVIALES SUR LA
COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

-Le réseau de la commune est constitué d’une alternance de réseaux enterrés et superficiels. Cette
configuration ainsi que le manque d’entretien entrainent des obstructions du réseau sur certains
secteurs,

-Plusieurs trongons du réseau traversent des propriétés privées :
= Généralement ces traversées sont en sections réduites par rapport aux dimensions du
réseau a I'amont ce qui constituent des points d’étranglement des écoulements,

= Des courriers sont envoyés aux propriétaires pour demander la réalisation des travaux
d’entretien et de recalibrage de ces traversées quand cela s’avére nécessaire,

= Ces traversées ne sont pas toutes connues/ identifiées par la commune. Cela rend difficile,
sur certaines parties du réseau, de suivre I'écoulement de 'amont jusqu’a I'exutoire.

-D’'une maniére générale, le réseau enterré est peu entretenu. Plusieurs canalisations et regards
sont obstrués. Cela s’explique en partie par I'alternance de fossé / réseau enterré ;

-La commune souligne 'importance de réaliser les travaux de I'aval en amont en commencgant par
déboucher les exutoires qui sont bouchées sur certains secteurs ;

-La commune précise que le PLU a été approuvé en2022:L a commune n'a pas connai
c e r tpeojetsidéurbanisation identifiés dans le cadre du schéma directeur de 2016.
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